

石河子大学 评估办公室 文件

石大评估办发〔2018〕9号

关于进一步做好我校本科教学审核评估 (预评估)整改工作的通知

各学院、机关各部门:

根据《关于印发〈石河子大学本科教学工作审核评估工作方案〉的通知》(石大校发〔2017〕157号)和学校审核评估工作整体进程安排,结合学校5月份开展的预评估专家反馈意见和学校工作实际,现就学校下一阶段审核评估整改工作通知如下:

一、整改任务工作

1、定位与目标

责任领导: 夏文斌

任务:

(1) 召开大学常委会,进一步论证学校办学定位,明确学校办学定位内涵和目标。(6月25日-7月8日完成)

(2) 各学院修改完善审核评估自评报告，明确学院办学定位；完善人才培养方案，进一步论证专业培养目标、毕业要求；继续开展教师、学生培训，加强师生对专业培养目标的理解和认可程度。（6月20日-7月8日，学校将进一步论证各专业培养目标；教师、学生培训在9月15日前完成）

(3) 在7月份学校党委本科教学工作会议上，出台学校文件落实人才培养中心地位。（6月11日-30日完成）

责任部门：校办、发展与规划处、教务处、各学院、计财处、人事处、组织部

2、师资队伍

责任领导：陈旭东

任务：

(1) 在学校党委7月本科教学工作会议上，出台落实师资引进和稳定师资队伍等文件；建立青年教师教学信息库，完善青年教师教学培训与成长档案；出台政策措施，配足教学管理人员。（6月11日-29日青年教师教学培训与成长档案7月30日前完成）

(2) 制定加强师资队伍、学生国际化和培养的方案。（6月11日-7月30日完成）

(3) 出台青年教师培养实施计划。（6月11日-7月30日完成）

(4) 落实基层教学组织相关文件，2018-2019学年第一学期开学初上报各基层教学组织的学期工作计划，同时划拨教学基层组织活动经费，1000-2000元/人。（6月30日前完成）

责任部门：人事处、教务处、各学院、校办、教师教学发展中心、教师工作部、计财处、国际交流合作处

3、教学资源

责任领导：李孝光

任务：

- (1) 将更新部分教室多媒体设备方案列入 2019 年计划。
(7 月 30 日前完成)
- (2) 暑期完成教室地砖修缮、教室粉刷。(7 月 20 日-8 月 30 日完成)
- (3) 出台教材建设、课程建设规划相关文件；开展新办本科专业评估工作；做好 2018 年新增本科专业申报论证工作；修订完善人才培养方案。(6 月 11 日-6 月 30 日完成)
- (4) 出台开放实验室相关文件，每个学院至少挂牌开放 1-2 个实验室，全校总计 18 个以上。(9 月 10 日前完成)

责任部门：发展与规划处、教务处、后勤管理处、计财处、资产管理处、各学院、实验设备处、计算机网络中心

4、培养过程(7 月 30 日前完成)

责任领导：马春晖

任务：

- (1) 汇编教学管理制度文件。
- (2) 完成年度教育教学改革项目立项工作，并划拨建设经费。
- (3) 7 月召开石河子大学党委本科教学工作会议。
- (4) 2018—2019 学年第一学期开学前一周所有开课课程上报考核方式、成绩评定标准、实验教学项目汇总表。
- (5) 建立创新创业基地。

责任部门：校办、发展与规划处、教务处、各学院、人事处、学工部、团委

5、学生发展（6月25日-7月30日完成）

责任领导：李孝光

任务：

（1）出台第二课堂成绩单实施方案。

（2）建立教学管理部门和学生管理部门，定期沟通联系工作机制并实施。

（3）改善国家级大学生文化素质教育基地设施建设。

责任部门：学工部、团委、教务处、后勤管理处、各学院

6、质量保障（7月20日-9月1日完成）

责任领导：马春晖

任务：

（1）加强校级教学督导队伍建设，人员增加到30—40人。

（2）各学院上报学院督导队伍名单及督导计划。

（3）强化各级领导干部听课制度。

（4）完善教学督导文件。

责任部门：人事处、教务处、组织部、各学院

7、特色项目（7月20日前完成）

责任领导：代斌

任务：校友会与各学院协助完成典型校友案例。

责任部门：校办、宣传部、校友会、各学院

二、自评报告整改完善工作（7月5日完成）

结合预评估专家对自评报告的反馈意见及座谈会、访谈中同专家的交流情况，学校对自评报告中专家反馈意见按照审核项目进行了梳理，并结合学校实际情况对自评报告进行整改完

善，7月5日完成学校自评报告第三稿，7月9日-10日召集相关部门讨论自评报告。具体要求如下：

1、明确审核评估的指导思想、基本原则、考察重点；准确把握审核评估范围中6+1个审核项目及24个审核要素的内涵。

2、自评报告要考虑学校人才培养目标与培养效果的达成度、办学定位和人才培养目标与社会需求的适应度、教师和教学资源对学校人才培养的保障度、教学和质量保障体系运行的有效度、学生和社会用人单位的满意度等“五个度”。

3、自评报告各项目和要素的撰写要在本科教学工作进行充分、深入审视的基础上形成写实性报告，以理念（机制）作统摄、以事实作支撑、以数据作证明。尽量避免出现“工作总结多，措施相对少，效果体现弱”的情况。

4、每个审核项目和审核要素篇头的“引言”或“导语”是对本部分内容的高度概括和提炼，也是自评报告的核心和亮点，需要仔细推敲和斟酌。

5、自评报告要求对“存在问题”不隐晦，要求各部门立足学校层面进一步研讨论证，使所找“问题”更加精准，同时要直面问题，内外因结合、定性定量结合分析问题产生的原因，提出的改进措施要有针对性和可操作性。

6、各牵头部门统筹安排所负责的审核项目，包括：项目内容、问题、字数及相关支撑材料等。

7、自评报告所涉及的数据要和教学基本状态数据库保持一致。

8、按照“自评报告每句话都要有数据和材料支撑”的原则整理准备相关支撑材料，支撑材料目录随自评报告内容同步更新完善（自选特色项目内容也需提供支撑材料）。

三、各部门围绕服务教学、学生工作汇报（7月16日-18日完成）

各部门根据预评估专家反馈意见进行整改自查，汇报审核评估整改工作。

1、各部门汇报重点：

（1）如何服务本科教学及学生成长成才工作。

（2）服务本科教学及学生成长成才工作中存在问题的整改举措和进度。

2、汇报要求：

（1）汇报部门由学校所有机关单位及直属单位的图书馆、计算机网络中心、校医院、兵团屯垦戍边研究中心参加。

（2）所有校领导和相关部门领导参会。

（3）以PPT的形式汇报，时间控制在8分钟。

四、各学院做好教学档案的整改和归档工作（7月16日-27日完成）

1、各学院要继续按照审核评估准备工作的要求做好评估工作的整理归档工作，着重围绕审核评估期间专家组提出的问题进行整改。重点是2017-2018学年第二学期的教学档案，其中教学档案和支撑材料仍然按照专业整理。

2、特别要做好毕业论文和试卷的检查工作。试卷装订、成绩分析和毕业论文等工作严格按照教务处文件执行。

五、各学院模拟专家进学院汇报（8月14日-15日完成）

1、汇报内容要突出学院办学定位、人才培养的思路、亮点、特色和成效，要强化学院培养过程对学生素质、能力和知识的提升，要有数据支撑，要和学校的自评报告上呼下应。

2、精炼汇报内容，同时美化 PPT 的制作，时间控制在 8 分钟。

3、由学院主要领导汇报。

六、加强审核评估整改宣传工作和学校及学院文化建设工作（8 月 14 日开始）

1、充分调动广大师生的积极性，做到全员参与，各单位组织审核评估应知应会考核。重点：校训、校史、定位与目标、办学方针、兵团精神、评估一坚持二突出三强化、审核评估中过程培养评估的要素等。责任部门：机关各部门、各学院。

2、各学院开展学院文化建设，通过公共场所（如楼道、实验室、宣传橱窗）布展，展示各学院的历史沿革、教学工作成果、学生获奖、专业介绍、历届毕业班合影、教师介绍、与专业相关的历史名人等，凸显学院特色。

3、宣传部牵头，开展以兵团精神育人为主题的文化建设工作。

石河子大学评估办公室
2018 年 6 月 26 日



石河子大学评估办公室

2018 年 6 月 26 日印发
